
Id Opgavenavn Varighed

1 Projektering, start-milepæl 0 dage

2

3 ALT. 1: SCREENING 1-PROCES

4 Projektering "til et vist niveau" 3 uger

5 Screening 1-proces 2 uger

6 Godkendelse hos BDK SI - MIN 1 uge 2 uger

7 Godkendelse hos BDK SI KS - MIN 3 uger 4 uger

8 BDK godkendelse af screening 1 0 dage

9 0 dage

10 ALT. 2: IKKE-SIGNIFIKANT PROJEKT UDEN TSI-VERIFIKATION OG VALIDERING

11 Projektering og validering 75 dage

12 Detailprojekt (for de projektdele der kan påvirke jernbanesikkerheden) 15 uger

13

14 Banedanmark (BDK) proces 367 dage

15 Varsling af faglig ledelse (FL) til BDK 4 uger før FL-start 0 dage

16 Faglig ledelsesproces med S&S-loops; På detailprojekt - MIN 3 uger i simple projekter4 uger

17 Faglig ledelse BDK afsluttet 0 dage

18 Arbejde med CSM 50 dage

19 Systemdefinition - SD 10 uger

20 Sikkerhedsplan - SP 6 uger

21 Fareidentifikation - HWS 6 dage

22 Fareregister og efterbehandling 6 uger

23 Signifikansvurdering 3 uger

24 Godkendelse signifikansvurdering hos BDK SI - MIN 1 uge 2 uger

25 Godkendelse signifikansvurdering hos BDK SI KS - MIN 3 uger 4 uger

26 BDK SI godkendelse af ikke-signifikans 0 dage

27 Projektet ansøger om ibrugtagningstilkendegivelse (IBTK) 0 dage

28 Godkendelse signifikansvurdering hos BDK SI - MIN 1 uge 2 uger

29 Godkendelse signifikansvurdering hos BDK SI KS - MIN 3 uger 4 uger

30 BDK SI giver IBTK 0 dage

31 Igangsætningstilladelse fra BDK 0 dage

32 Løbende godkendelser fra BDK under udførelse (Tillæg 1'er) 12 mdr.

33

34 Udførelse 275 dage

35 Jernbanesikkerhedsplan godkendt 0 dage

36 Tidligste opstart for aktiviteter, som kan påvirke jernbanesikkerheden 0 mdr.

37 Udførelsesdokumentation for at lukke udførelsesfarer 12 mdr.

38

39 ALT. 3: SIGNIFIKANT PROJEKT MED TSI-VERIFIKATION OG VALIDERING

40 Projektering og validering 155 dage

41 Detailprojekt (for de projektdele der kan påvirke jernbanesikkerheden) 20 uger

42 3. parts validering med S&S-loops; (Varighed = 0, hvis BDK ikke kræver validering)5 uger

43

44 Banedanmark (BDK) og Trafikstyrelsen (TS) proces 421 dage

45 Varsling af faglig ledelse (FL) til BDK 4 uger før FL-start 0 dage

46 Faglig ledelsesproces med S&S-loops; På detailprojekt - MIN 3 uger i simple projekter6 uger

47 Godkendelse valideringsrapport og afsluttende FL 1 uge

48 Faglig ledelse BDK afsluttet 0 dage

49 Arbejde med CSM og verifikation før og med AsBo/NoBo 70 dage

50 Systemdefinition - SD 14 uger

51 Sikkerhedsplan - SP 10 uger

52 Fareidentifikation - HWS 10 dage

53 Fareregister og efterbehandling 10 uger

54 Assessment med S&S-loops 16 uger

55 Verifikationsproces med S&S-loops 16 uger

56 Sikkerhedsvurderingsrapport (SVR) fra assessor (AsBo) 0 dage

57 Designverifikationsrapport (DVR) fra notified body (NoBo) 0 dage

58 Behandling hos TS med skakur - MIN 3 uger 4 uger

59 Ibrutagningstilladelse (IBT) fra TS 0 dage

60 Igangsætningstilladelse fra BDK 0 dage

61 Løbende assessment og godkendelser fra BDK og TS under udførelse (Tillæg 

1'er)

12 mdr.

62

63 Udførelse 275 dage

64 Jernbanesikkerhedsplan godkendt 0 dage

65 Tidligste opstart for aktiviteter, som kan påvirke jernbanesikkerheden 0 mdr.

66 Udførelsesdokumentation for at lukke udførelsesfarer 12 mdr.
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Farvekoder for de forskellige parter:

- Lyseblå: Projektet

- Orange: Banedanmark (eller infrastrukturforvalteren)

- Grøn: Trafikstyrelsen

- Mørkorange: Ekstern 3. parts validator

- Mørkeblå: Assessor (AsBo)

- Mørkerød: Notified Body (NoBo)

- Sort: Entreprenør
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